



Cronograma de Contrapartida

Pré-Obra ID: 4017861

Valor Total da Obra	Valor Empenhado	Valor de Contrapartida	Valor do FNDE
R\$ 9.452.437,29	R\$ 1.233.012,25	R\$9.452,44	R\$ 9.442.984,85

Cronograma de Contrapartida		
Fase da obra	% do valor da contrapartida a ser depositado	Valor da Contrapartida (R\$)
Até 20% da execução	20%	1.890,49
Até 40% da execução	25%	2.363,11
Até 60% da execução	35%	3.308,35
Até 80% da execução	20%	1.890,49
Total	100%	9.452,44

Documentos Anexo

Pré-Obra ID: 4017861

Item	Descrição	Anexo(s)	Ajuda para o interessado	Modelo para o interessado
1	Declaração de Suplementação Orçamentária			
				Exibindo registros 1 a 1, de 1

 Salvar