ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Publicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES ISS MUNICPAL: 3% DATA: 07/03/2024

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO

LOCAL: Novo Horizonte

Parte 01: Rua Caio Porfirio Barreto

Parte 02: Rua Maria Zeferina Dias

Parte 03: Rua Nelson Ferreira Rios

Parte 04: Rua Floripes Maria Da Conceigédo
Parte 05: Rua Francisco Rosa de Resende .
Parte 06: Rua Fausto Furtado de Souza VALOR DO CONVENIO: R$1.500.000,00
Parte 07: Rua Tertuliano Rodrigues Neto PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 3 MESES
Parte 08: Rua Josina Laurentina de Oliveira

Parte 09: Rua Terezinha Maria Simdes

Parte 10: Francisco Rlbeiro da Silva

Parte 11: Rua 1

Parte 12: Rua 02

Parte 13: Rua Olinda Maria da Cunha

Parte 14: Rua 03

Parte 15: Rua Ant6nio Tomé Rezende

Parte 16: Rua Manoel Gabriel com Rua Josina Laurentina

ITENS ETAPAS/DESCRIGCAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
Fisico % 5,18% 47,467 1,489 1,48
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES o - %, 31,48% S
Financeiro R$97.763,73 R$46.402,58 R$30.777,39 R$30.777,39
isico ¥ 9, 9,
20 RECAPEAMENTO Fisico % 59,48% 50,00% 50,00%
Financeiro R$1.122.027,28 R$561.013,64 R$561.013,64
isico ¥ 9, 9,
3.0 DRENAGEM Fisico % 16,98% 50,00% 50,00%
Financeiro R$320.419,45 R$160.209,73 R$160.209,73
isico ¥ 9, 9, 9,
40 ACESSIBILIDADE Fisico % 15,69% 50,00% 50,00%
Financeiro R$296.068,27 R$148.034,14 R$148.034,14
R Fisico 2,669 ,00° 009
5.0 SINALIZACAO isico % % 50,00% 50,00%
Financeiro R$50.243,44 R$25.121,72 R$25.121,72
TOTAL Fisico % 100,00% 40,04% 19,30% 41,19%
Financeiro R$1.886.522,17 R$755.450,36 R$364.142,97 R$777.122,48
Observagoes:

LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA MG N°: 201.447

ANTONIO ROBERTO BERGAMASCO
Prefeito(a) Municipal




