
ISS MUNICPAL:  3% DATA: 07/03/2024

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 5,18% 47,46% 31,48% 31,48%

Financeiro R$97.763,73 R$46.402,58 R$30.777,39 R$30.777,39

Físico % 59,48% 50,00% 50,00%

Financeiro R$1.122.027,28 R$561.013,64 R$561.013,64

Físico % 16,98% 50,00% 50,00%

Financeiro R$320.419,45 R$160.209,73 R$160.209,73

Físico % 15,69% 50,00% 50,00%

Financeiro R$296.068,27 R$148.034,14 R$148.034,14

Físico % 2,66% 50,00% 50,00%

Financeiro R$50.243,44 R$25.121,72 R$25.121,72

Físico % 100,00% 40,04% 19,30% 41,19%

Financeiro R$1.886.522,17 R$755.450,36 R$364.142,97 R$777.122,48

Observações:

LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MG Nº: 201.447

ANTÔNIO ROBERTO BERGAMASCO 

Prefeito(a) Municipal

TOTAL

3.0 DRENAGEM

VALOR DO CONVÊNIO:

5.0 SINALIZAÇÃO

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

R$1.500.000,00

4.0 ACESSIBILIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 RECAPEAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES

LOCAL: Novo Horizonte

Parte 01: Rua Caio Porfírio Barreto

Parte 02: Rua Maria Zeferina Dias

Parte 03: Rua Nelson Ferreira Rios

Parte 04: Rua Floripes Maria Da Conceição

Parte 05: Rua Francisco Rosa de Resende 

Parte 06: Rua Fausto Furtado de Souza

Parte 07: Rua Tertuliano Rodrigues Neto

Parte 08: Rua Josina Laurentina de Oliveira

Parte 09: Rua Terezinha Maria Simões

Parte 10: Francisco RIbeiro da Silva

Parte 11: Rua 1

Parte 12: Rua 02

Parte 13: Rua Olinda Maria da Cunha

Parte 14: Rua 03 

Parte 15: Rua Antônio Tomé Rezende                                                                                                                                                                                                                  

Parte 16: Rua Manoel Gabriel com Rua Josina Laurentina

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendência de Obras Públicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

 


