
FÍSICO (%) 1,55% 1,00 100,00%

FINANCEIRO 6.195,48

FÍSICO (%) 61,47% 100,00%

FINANCEIRO 245.318,41

FÍSICO (%) 2,01% 100,00%

FINANCEIRO 8.022,93

FÍSICO (%) 0,74% 100,00%

FINANCEIRO 2.934,67

FÍSICO (%) 14,78% 100,00%

FINANCEIRO 58.996,96

FÍSICO (%) 6,10% 100,00%

FINANCEIRO 24.346,47

FÍSICO (%) 12% 100,00%

FINANCEIRO 47.998,29

FÍSICO (%) 1,33% 100,00%

FINANCEIRO 5.292,05

100,00%

0,00%

47.998,29

100,00%

5.292,05

19,45%

77.636,81

5,76%

22.992,10

100,00%

24.346,47

100,00%

4.412,61

30,00%

880,40

30,00%

17.699,09

55,00%

880,40

30,00%

17.699,09

2.005,73

15,00%

440,20

15,00%

8.849,54

25,00%

MÊS 1

100,00%

6.195,48

20,00%

49.063,68 73.595,52

15,40% 20,77%

10,00%

293,47

10,00%

5.899,70

15,00%

440,20

15,00%

8.849,54

30,00%

MÊS 6MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

30,00%

73.595,52

20,00%

49.063,68

20,00%

1.604,59

30,00%

TOTAL PARCIAL

FÍSICO (%) 100,00%

399.105,26FINANCEIRO

399.105,26

- LIMPEZA

6 - DIVERSOS

8

61.452,33 82.885,27

17,35%

69.247,76

21,27%

84.891,00

4 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA

FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS

3 - QUADRA

Secretário Municipal de Perdizes  -  JOSIMAR TADEU DA SILVAPrefeito Municipal  -  Vinicius de Figueiredo Barreto

7 - PAISAGISMO

TOTAL GERAL

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes-MG R$ 399.105,26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 09/01/2020VALOR DA OBRA:

OBRA: Construção da Praça do Bairro do Jardim 

Esperança
LOCAL: Perdizes - MG PRAZO DA OBRA:

2 - PISO

ITEM CÓDIGO ETAPAS / DESCRIÇÃO

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

06 meses


