CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes-MG	VALOR DO CONVÊNIO: 179.584,61	DATA:
OBRA: Construção da Quadra do Bairro do Jardim Esperança	LOCAL: Perdizes - MG	PRAZO DA OBRA: 3 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
					CONCEDENTE	CONTRA - PARTIDA	CONCEDENTE	CONTRA - PARTIDA	CONCEDENTE	CONTRA - PARTIDA
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	1,25%	100,00%					
			FINANCEIRO	1.737,17	1.737,17					
2		LOCAÇÃO DA OBRA	FÍSICO (%)	0,19%	100,00%					
			FINANCEIRO	260,95	260,95					
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICA	FÍSICO (%)	11,73%	20,00%		20,00%		60,00%	
			FINANCEIRO	16.361,16	3.272,23		3.272,23		9.816,70	
4		PISOS	FÍSICO (%)	71,76%	20,00%		80,00%			
			FINANCEIRO	100.103,35	20.020,67		80.082,68			
5		MURETA	FÍSICO (%)	10,58%			50,00%		50,00%	
			FINANCEIRO	14.765,37			7.382,69		7.382,69	
6		DIVERSOS	FÍSICO (%)	3,56%					100,00%	
			FINANCEIRO	4.969,50					4.969,50	
7		LIMPEZA	FÍSICO (%)	0,93%					100,00%	
			FINANCEIRO	1.299,89					1.299,89	
TOTAL PARCIAL			FÍSICO (%)	100,00%	18,13%		65,05%		16,82%	
					18,13%		65,05%		16,82%	
			FINANCEIRO	139.497,40	25.291,02		90.737,60		23.468,78	
					25.291,02		90.737,60		23.468,78	
TOTAL GERAL					139.497,40			CONCEDENTE	139.497,40	
								CONTRA-PARTIDA		

VINICIUS DE FIGUEIREDO BARRETO - PREFEITO MUNICIPAL

ENG. RESPONSÁVEL: JOSIMAR TADEU DA SILVA - Scretário de Obras