

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### ELETRIFICAÇÃO 2020 - EXTENSÃO DE REDE - PERDIZES / MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR DOS SERVIÇOS	1º MÊS	
		%	R\$	%S	R\$
01	DISTRITO INDUSTRIAL	100,00%	78.710,58	100,00%	78.710,58
TOTAL	SIMPLES	100,00%	78.710,58	100,00%	78.710,58
	ACUMULADO		78.710,58	100,00%	78.710,58

FERNANDO MARANGONI  
Prefeito Municipal

MARCO TÚLIO RODRIGUES DA SILVA  
Engº Eletricista - CREA.: 82228/D-MG