CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes-MG			**VALOR DA OBRA:**		**R$ 399.105,26**			**DATA: 09/01/2020**			
OBRA: Construção da Praça do Bairro do Jardim Esperança			**LOCAL: Perdizes - MG**		**PRAZO DA OBRA:**			**06 meses**			
ITEM	**CÓDIGO**	**ETAPAS / DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	
1	**-**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	FÍSICO (%)	1,55%	100,00%						1,00 100,00%
			FINANCEIRO	6.195,48	6.195,48						
2	**-**	**PISO**	FÍSICO (%)	61,47%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			100,00%
			FINANCEIRO	245.318,41	49.063,68	73.595,52	73.595,52	49.063,68			
3	**-**	**QUADRA**	FÍSICO (%)	2,01%			25,00%	20,00%	55,00%		100,00%
			FINANCEIRO	8.022,93			2.005,73	1.604,59	4.412,61		
4	**-**	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**	FÍSICO (%)	0,74%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			FINANCEIRO	2.934,67	293,47	440,20	440,20	880,40	880,40		
5	**-**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**	FÍSICO (%)	14,78%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			FINANCEIRO	58.996,96	5.899,70	8.849,54	8.849,54	17.699,09	17.699,09		
6	**-**	**DIVERSOS**	FÍSICO (%)	6,10%						100,00%	100,00%
			FINANCEIRO	24.346,47						24.346,47	
7	**-**	**PAISAGISMO**	FÍSICO (%)	12%						100,00%	100,00%
			FINANCEIRO	47.998,29						47.998,29	
8	**-**	**LIMPEZA**	FÍSICO (%)	1,33%						100,00%	100,00%
			FINANCEIRO	5.292,05						5.292,05	
TOTAL PARCIAL			FÍSICO (%)	**100,00%**	**15,40%**	**20,77%**	**21,27%**	**17,35%**	**5,76%**	**19,45%**	
			FINANCEIRO	**399.105,26**	**61.452,33**	**82.885,27**	**84.891,00**	**69.247,76**	**22.992,10**	**77.636,81**	100,00% 0,00%
TOTAL GERAL					**399.105,26**						

Prefeito Municipal - Vinicius de Figueiredo Barreto

Secretário Municipal de Perdizes - JOSIMAR TADEU DA SILVA