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Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentacao Complementar QCl PO/CFF LAE Quadro Resumo
- VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF
Visao das Frentes de Obra por Evento
N° do Evento Titulo do Evento N° da Frente de Obra Frente de Obra N* do Periodo de Conclusao
do Evento
1 . Servicos preliminares - 1 Unica 1
2 Administracao local da obra - > Adm 1 !
6 Adm 2 2
) ) 7 Mobilizacdo 1
3 Transporte de maquinas e equipamentos - -
8 Desmobilizacao 2
2 Rua Custddio José da Silva 2
4 Revestimento asfaltico - 3 Rua Romeu Paulo de Castro 1
4 Rua Jodo Luciano Barbosa 2
2 Rua Custddio José da Silva 1
5 Calgadas e acessibilidade - 3 Rua Romeu Paulo de Castro 1
4 Rua Jodo Luciano Barbosa 1
2 Rua Custddio José da Silva 1
6 Drenagem superficial - 3 Rua Romeu Paulo de Castro 1
4 Rua Jodo Luciano Barbosa 1

Cronograma Fisico-Financeiro

Percentual Acumulado
51,38%
100,00%

Valor Parcela
R$ 221.589,22
R$ 209.713,98

N° do Periodo de Conclusédo do Evento Percentual Parcela
1 51,38%

2 48,62%

Valor Acumulado
R$ 221.589,22
R$ 431.303,20


https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=959493
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true

