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A VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF
Visao das Frentes de Obra por Evento
N° do Periodo de Conclusa
N° do Evento Titulo do Evento N° da Frente de Obra Frente de Obra o Feriocio de tonclusao
do Evento
1 Servicos preliminares - 1 Unica 1
o 4 Adm 1 1
2 Administracao local da obra -
5 Adm 2 2
o ) 6 Mobilizacdo 1
3 Transporte de maquinas e equipamentos - o
7 Desmobilizacao 2
) . 2 Avenida Gercino Coutinho 2
4 Revestimento asfaltico -
3 Rua Antonio Simdes Borges 1
2 Avenida Gercino Coutinho 1
5 Calcada e acessibilidade - o
3 Rua Anténio Simdes Borges 1
2 Avenida Gercino Coutinho 1
6 Drenagem - P
3 Rua Anténio Simbes Borges 1

Cronograma Fisico-Financeiro

Percentual Acumulado
33,08%
100,00%

Valor Parcela
R$ 175.516,67
R$ 355.030,19

N° do Periodo de Conclusao do Evento Percentual Parcela
1 33,08%

2 66,92%

Valor Acumulado
R$ 175.516,67
R$ 530.546,86


https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=959484
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true

