
CONCEDENTE
CONTRA - 
PARTIDA

CONCEDENTE
CONTRA - 
PARTIDA

CONCEDENTE
CONTRA - 
PARTIDA

CONCEDENTE
CONTRA - 
PARTIDA

FÍSICO (%) 0,90% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 3.185,46 3.185,46 0,00

FÍSICO (%) 6,52% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 22.970,66 22.970,66 0,00

FÍSICO (%) 11,92% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 42.004,80 42.004,80 0,00

FÍSICO (%) 12,39% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 43.642,24 43.642,24 0,00

FÍSICO (%) 13,39% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 47.159,23 47.159,23 0,00

FÍSICO (%) 12,32% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 43.397,71 43.397,71 0,00

FÍSICO (%) 5,32% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 18.749,97 18.749,97 0,00

FÍSICO (%) 8,24% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 29.033,91 29.033,91 0,00

FÍSICO (%) 0,68% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 2.401,54 2.401,54 0,00

FÍSICO (%) 3,89% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 13.709,15 13.709,15 0,00

FÍSICO (%) 4,98% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 17.533,72 17.533,72 0,00

FÍSICO (%) 9,38% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 33.041,35 33.041,35 0,00

FÍSICO (%) 9,73% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 34.270,57 34.270,57 0,00

FÍSICO (%) 0,33% 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 1.170,80 1.170,80 0,00

19,35% 0,00% 21,60% 0,00% 33,95% 0,00% 25,10% 0,00%

68.160,92 0,00 76.101,35 0,00 119.590,85 0,00 88.417,98 0,00

13

352.271,11

0,00

25,10%

14 LIMPEZA

9 VIDROS

7 COBERTURA

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MÊS 3 MÊS 4

TOTAL  ETAPAS

PINTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

CÓDIGO ETAPAS / DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

MÊS 1

PISOS

Engenheira - Jéssica Neves Belchior Machado                          CREA MG.: 193.133

352.271,11

Prefeito Municipal  -  Antônio Roberto Bergamasco

TOTAL PARCIAL

TOTAL GERAL

19,35%
FÍSICO (%) 100,00%

FINANCEIRO 352.271,11
68.160,92 76.101,36 119.590,85 88.417,98

CONCEDENTE

CONTRA - PARTIDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA: 04 meses

DATA: 26/04/2021

21,60% 33,95%

DIVERSOS

12

1

ITEM

5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO

2 INFRAESTRUTURA

3

VALOR DO CONVÊNIO: R$ 352.271,11

LOCAL: Perdizes - MGOBRA: Centro Comunitário da Comunidade da Perdizinha

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes-MG 

6

8 ESQUADRIAS

MÊS 2

SUPERESTRUTURA

4 PAREDES E PAINÉIS



CONCEDENTE
CONTRA - 
PARTIDA

CONCEDENTE
CONTRA - 
PARTIDA

CONCEDENTE
CONTRA - 
PARTIDA

CONCEDENTE
CONTRA - 
PARTIDA

MÊS 3 MÊS 4

TOTAL  ETAPASCÓDIGO ETAPAS / DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

MÊS 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA: 04 meses

DATA: 26/04/2021

ITEM

VALOR DO CONVÊNIO: R$ 352.271,11

LOCAL: Perdizes - MGOBRA: Centro Comunitário da Comunidade da Perdizinha

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes-MG 

MÊS 2


