CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes-MG

VALOR DO CONVENIO: 179.584,61

DATA:

OBRA: Construcdo da Quadra do Bairro do Jardim Esperanca

LOCAL: Perdizes - MG

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

i - Fisicor MES 1 MES 2 MES 3
ITEV copieo ETAPAS [DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS CONCEDENTE CONTRA - CONCEDENTE CONTRA - PARTIDA CONCEDENTE CONTRA -
PARTIDA PARTIDA
FISICO (%) 1,25% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES
FINANCEIRO 1.737,17 1.737,17
5 FISICO (%) 0,19% 100,00%
2 LOCACAO DA OBRA
FINANCEIRO 260,95 260,95
N , FISICO (%) 11,73% 20,00% 20,00% 60,00%
3 INSTALACOES ELETRICA
FINANCEIRO 16.361,16 3.272,23 3.272,23 9.816,70
FISICO (%) 71,76% 20,00% 80,00%
4 PISOS
FINANCEIRO 100.103,35 20.020,67 80.082,68
FISICO (%) 10,58% 50,00% 50,00%
5 MURETA
FINANCEIRO 14.765,37 7.382,69 7.382,69
FISICO (%) 3,56% 100,00%
6 DIVERSOS
FINANCEIRO 4.969,50 4.969,50
FISICO (%) 0,93% 100,00%
7 LIMPEZA
FINANCEIRO 1.299,89 1.299,89
18,13% 65,05% 16,82%
FISICO (%) 100,00%
18,13% 65,05% 16,82%
TOTAL PARCIAL
25.291,02 90.737,60 23.468,78
FINANCEIRO 139.497,40
25.291,02 90.737,60 23.468,78
CONCEDENTE 139.497,40
TOTAL GERAL 139.497,40
CONTRA-PARTIDA

VINICIUS DE FIGUEIREDO BARRETO - PREFEITO MUNICIPAL

ENG. RESPONSAVEL: JOSIMAR TADEU DA SILVA - Scretario de Obras




